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Резюме

Україна стикається з величезними викли-
ками у відбудові своєї інфраструктури на тлі 
триваючої війни з Росією. Загальна вартість 
реконструкції та відновлення оцінюється у 
486 мільярдів доларів США на наступне деся-
тиліття. Необхідність зміни системи ціноутво-
рення в будівництві зростає, оскільки чинна 
система не відповідає вимогам масштабної 
реконструкції.

Для забезпечення прозорості та економічної 
ефективності реконструкції України необхідно 
швидко впровадити такі важливі реформи:

Впровадження міжнародних 
методів вимірювання та 
класифікації в будівництві

Україна повинна інтегрувати міжнародно 
визнані методи вимірювання та уніфіковані 
системи класифікації для будівельної галузі, 
такі як Uniclass і OmniClass, які класифікують 
будівельні матеріали та види робіт в проєктах. 
Оскільки ефективне використання уніфікова-
ної системи кодифікації потребує відповідної 
кваліфікації у її користувачів, до цього процесу 
повинні бути залучені академічна спільнота та 
органи акредитації.

Перегляд національних 
методологій ціноутворення

•	 Необхідно відкоригувати рівні прибутко-
вості та адміністративні витрати до більш 

обґрунтованих показників

•	 Встановити кращий контроль за якістю баз 
даних цін, зокрема чіткі процедури збору, 
обробки та використання інформації про 
ринкові ціни

•	 Запровадити методи оцінки вартості для 
типів реалізації проєктів, таких як Design-
Build та EPC за принципом «під ключ»; 

•	 Зобов’язати замовників публікувати оди-
ничні ціни на основні будівельні матеріали, 
особливо ті, що становлять значну частину 
загальних витрат.

Впровадження необхідних 
електронних систем

Розробити інтегровану електронну систему 
для реєстрації актів виконаних робіт та збору 
остаточних витрат на будівництво. Це спри-
ятиме порівнянню витрат між проєктами, 
виявленню аномалій та допоможе запобігти 
неефективності й корупції. Система повинна 
встановлювати показники детальних даних 
про витрати, що дозволить виявляти можливі 
маніпуляції з цінами. Крім того, необхідно 
прискорити впровадження технологій інфор-
маційного моделювання будівель (BIM). Такий 
підхід забезпечить прозорість і підзвітність 
на всіх етапах реалізації проєкту, надаючи 
ефективний інструмент для контролю витрат і 
покращеного управління проєктами.
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Розробка плану дій для запобігання 
надмірній інфляції в державному 
будівництві

Уряд має створити план для подолання ризи-
ків маніпуляцій цінами, зокрема з боку моно-
польних постачальників. Це передбачає під-
вищення прозорості ринку та забезпечення 
конкурентного ціноутворення на критичні 
будівельні матеріали з метою запобігання над-
мірній інфляції та забезпечення економічно 
ефективного відновлення.

Реформа системи ціноутворення в будівництві 
України є важливим кроком на шляху до забез-
печення ефективної та прозорої реконструк-
ції. Чинна система не має механізмів контролю 
витрат та запобігання корупції. Впровадження 
міжнародних стандартів вимірювання разом 
із запровадженням електронних систем для 
відстеження витрат на будівництво допоможе 
оптимізувати виконання проєктів та покра-
щити нагляд. Ці реформи є критично важли-
вими для ефективного використання коштів, 
що є життєво необхідним для довгострокового 
відновлення України.

Забезпечення успіху у відновленні України: 
Важливість конкретних реформ

Російська військова агресія проти України не 
тільки призвела до численних людських жертв 
та масштабних руйнувань інфраструктури, 
знищивши цілі міста й села, але й стала каталі-
затором глибинних та тривалих геополітичних 
змін. У відповідь на ці події зростає кількість 
міжнародних дискусій щодо того, як ефек-
тивно організувати відновлення України, яке 
не лише б відновило зруйновану інфраструк-
туру, а й заклало основу для довгострокового 
й сталого розвитку країни.

Станом на початок 2024 року міжнародні 
партнери України оцінили загальну вартість 
відновлення та реконструкції на наступне де-
сятиліття у 486 мільярдів доларів США, з яких 
155 мільярдів — це прямі збитки від знищення 

інфраструктури. Ця цифра продовжує зро-
стати як через тривалі бойові дії, так і через 
покращення методів збору, аналізу та оцінки 
збитків.

Дискусії, які припускають, що відновлення 
України — це майбутній процес, який роз-
почнеться лише після завершення війни, не 
відображають реальної ситуації. Відновлення 
вже триває, оскільки багато українських міст 
не можуть забезпечити громадян базовими 
потребами та соціальним захистом . Від-
сутність належної інфраструктури обмежує 
доступ населення до основних послуг, таких 
як освіта та охорона здоров’я. Крім того, Росія 
продовжує здійснювати авіаудари, які завдали 
значної шкоди енергетичній інфраструктурі, 
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неодноразово ставлячи під загрозу стабільне 
енергопостачання в регіони.

Масштаби руйнувань, необхідність швидкої 
реалізації проєктів з відновлення життєдіяль-
ності міст в умовах повномасштабної війни та 
обмежені можливості державних замовників 
неминуче призведуть до значних переви-
трат коштів під час відбудови. Тому Україна 
має значно прискорити реформування сек-
тору регулювання будівництва, забезпечити 
належну підготовку державних замовників 
національних, регіональних та місцевих інфра-
структурних проєктів, а також дослідити нові 
методи управління проєктами, де це доцільно.

У дискусіях про відновлення України часто 
підкреслюється необхідність прозорості та 
підзвітності цього процесу, а також нагляду 
за коштами, виділеними на відбудову. Антико-
рупційні гарантії є ключовими для партнерів 
України, які звертають увагу на важливість на-
лежного аудиту та моніторингу витрат, а також 
чітких механізмів звітності.

Однак, незважаючи на комплексний характер 
необхідних змін, більшість дискусій про те, як 
ці механізми будуть реалізовані, залишаються 
абстрактними. Критично важливо не тільки 
обговорити загальні принципи прозорості, 
але й визначити конкретні кроки, які мають 
стати пріоритетними для досягнення успішної 
реконструкції.

Одним з ключових елементів є реформа сис-
теми визначення вартості будівництва, яка має 
стати прозорою, ефективною та узгодженою з 
міжнародними стандартами, включаючи між-
народно визнані уніфіковані системи класифі-
кації в будівельній галузі. 

Це забезпечить належний контроль за ви-
тратами, допоможе зацікавленим сторонам 
виявляти поширені практики завищення цін і 
уникати перевитрат, особливо під час реаліза-
ції масштабних проєктів реконструкції.

Кошторис витрат — запорука прозорості та 
успіху відновлення України

У будь-якому будівельному проєкті, незалежно 
від джерела фінансування, перед початком 
реалізації визначається кошторисна вар-
тість. У разі проведення конкурсних торгів ця 
сума стає стартовою ціною тендеру, а під час 
укладання прямих контрактів вона по суті стає 
сумою, яку отримає підрядник.

У будівельній галузі очікувана вартість про-
єкту відображається в так званому «інвести-
ційному кошторисі», який є частиною проєк-
тної документації і готується професійними 
кошторисниками. Інвестиційний кошторис 
охоплює всі ключові компоненти: закупівлю 
будівельних матеріалів, використання облад-
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нання та техніки, заробітну плату робітників, 
задіяних у проєкті, кошти на технічний нагляд, 
прибуток підрядника, а також адміністративні 
та інші витрати. Крім того, вони враховують 
інфляційні ризики та ризики, пов’язані з 
реалізацією проєкту. Таким чином, система 
визначення вартості будівництва та складання 
проєктно-кошторисної документації, а також 
контроль за цим процесом стають одними з 
ключових факторів забезпечення ефективної 
та прозорої реконструкції інфраструктури 
України.

Однак, інвестиційний кошторис стає точкою 

потенційного корупційного ризику. Змова між 
особами, відповідальними за розробку кошто-
рису будівництва — державними та приват-
ними суб’єктами — зазвичай закладається і 
приховується в інвестиційному кошторисі. 
Особи, які прагнуть незаконного збагачення, 
зазвичай включають до кошторису завищені 
ціни. Це робить інвестиційну кошторисну 
документацію важливим інструментом для 
виявлення та протидії корупції в будівельному 
секторі, особливо при реалізації державних 
проєктів.

Важливість правильного 
формування інвестиційної 
вартості проекту в Україні

Необхідність об’єктивного формування 
очікуваної вартості будівельних проєктів 
стає особливо важливою в умовах, подіб-
них до українських. У добре організованих 
тендерах ринкові механізми зазвичай самі 
регулюють ціну, знижуючи її до рівня, який 
відображає реальні витрати на реалізацію 
проєкту. У конкурентному середовищі цей 
процес відбувається природньо. Однак 
в Україні цей механізм послаблюється 
обмеженими можливостями Антимоно-
польного комітету виявляти змови між 
учасниками тендерів і відповідно накла-
дати санкції або блокувати їхню участь 
у тендерах. До війни Антимонопольний 
комітет рідко виявляв змови на тендерах, 
здебільшого через низьку спроможність 
його підрозділів робити це. Крім того, 

навіть до початку конфлікту комітет мав 
обмежений інструментарій для виявлення 
узгоджених дій між учасниками тендерів. 
Ці інструменти були переважно в роз-
порядженні правоохоронних органів, які 
надавали комітету відповідну інформацію 
за результатами своїх розслідувань, але 
сам комітет не мав таких можливостей.

Крім того, під час воєнного стану зако-
нодавство у сфері публічних закупівель 
дозволяє визначати переможця тендеру 
та підписувати договір навіть за наявності 
лише одного учасника, що виключає кон-
куренцію. Значна кількість закупівель для 
критично важливих будівельних проєктів, 
таких як пасивний захист інфраструктури 
або фортифікаційні споруди, здійснюється 
за прямими договорами без використання 
публічної електронної системи закупівель. 
Це обґрунтовується необхідністю забезпе-
чення конфіденційності та швидкого
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реагування на нагальні потреби воєнного 
часу, особливо після військових дій. Міс-
цеві ради оборони мають право оминати 
звичайні тривалі процедури електронних 
торгів і укладати прямі контракти з визна-
ченими підрядниками в обхід загального 
законодавства про державні закупівлі.

Однак за нормальних умов українська 
система електронних закупівель ProZorro 
забезпечує прозорість державних закупі-
вель. Система використовує аукціонний 
метод, захищений від людського втру-
чання, і забезпечує цілодобовий доступ 
до даних про закупівлі для всіх громадян, 
роблячи тендерний процес прозорим і 
підзвітним.

Ці обставини посилюють потребу в про-
зорості кошторисної документації. Таким 
чином, реформування цієї системи є важ-
ливим кроком до забезпечення економіч-
ної ефективності державних будівельних 
проєктів. Інфраструктурні проєкти, що 
фінансуються міжнародними донорами, 
готуються українськими проєктувальни-
ками; незважаючи на правила закупівель 
та розрахунків, встановлені міжнарод-
ними фінансовими організаціями, вартість 
проєктів визначається відповідно до укра-
їнських нормативних документів.

 
Кроки до прозорості витрат

Очікується, що важлива зміна, яка відбулася в 
системі кошторисного нормування в Україні, 
суттєво вплине на прозорість контролю за ви-
тратами в проєктах державного будівництва. 
19 вересня 2024 року Верховна Рада України 
ухвалила закон, який зобов’язує замовників 
(державні органи, що проводять тендери на 
державні будівельні підряди) публікувати 
документи, що містять інформацію про ціни 
на будівельні матеріали в електронній тендер-
ній системі. Це важливий крок, що дозволить 
громадськості здійснювати більший контроль 
за витратами на будівництво.

До прийняття цього закону аналіз показав, 
що лише близько 20% українських державних 
замовників публікували інформацію про ціни 
на будівельні матеріали, включені до коштори-
сів будівельних проєктів.1 У більшості проєктів 
вартість будівельних матеріалів залишалася 
закладеною в одиничних розцінках і не могла 
бути отримана ані з відкритих джерел, ані шля-
хом подання запиту на публічну інформацію. 
Така непрозорість заважала громадськості 
аналізувати дані кошторисів і виявляти прак-
тики завищення цін.
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Громадський контроль виявився ефективним 
запобіжником проти завищення цін у будівни-
цтві.2 У багатьох випадках в Україні тендери 
були скасовані, а кошториси проєктів змен-
шені після публічних розслідувань громад-
ських організацій або журналістів-розслідува-
чів, що дозволило заощадити сотні мільйонів 
державних коштів.3 

Очікується, що зобов’язання публікувати 
цю інформацію матиме значний вплив на 
більш об’єктивне формування витрат. Однак 
проблема ціноутворення в Україні є наба-
гато складнішою. Вона включає в себе низку 
складних нормативних актів, які встановлюють 
правила визначення вартості проєктів і на сьо-
годнішній день не дозволяють зробити процес 
повністю прозорим і контрольованим.

В Україні документ, відомий як «Настанова з 
визначення вартості будівництва», відіграє 
ключову роль у підготовці кошторисів для буді-
вельних проєктів.4 Цей документ є стандар-
том, що регулює порядок визначення витрат 
на кожному етапі будівництва. Він визначає всі 
складові витрат, включаючи ціни на будівельні 
матеріали, використання техніки, робочу 
силу та адміністративні витрати, необхідні 
для управління проєктом. Він також врахо-
вує резерви на покриття непередбачуваних 
обставин, таких як інфляція або ризики під 
час реалізації проєкту, і встановлює процес 
розрахунку необхідних витрат на технічний 
нагляд, послуги підрядної організації та інші 
супутні послуги в будівництві.

Теоретично, настанова є критично важливою 
для контролю витрат у будівництві, і вона 

має забезпечити перехід до міжнародної 
практики формування вартості будівництва. 
Однак чинні нормативи сягають своїм корін-
ням ще радянської системи ціноутворення, а 
тому не враховують сучасні ринкові реалії та 
нові будівельні технології. Це створює зна-
чний розрив між фактичними витратами та 
кошторисами, підготовленими за застарілими 
нормами. Наприклад, загальновиробничі та 
адміністративні витрати, а також прибуток 
компанії, розраховуються на основі загальної 
трудомісткості проєкту, тобто кількості людей, 
задіяних у будівництві. Але будівельні техно-
логії кардинально змінилися, що призвело до 
збільшення використання машин і механізмів 
та зменшення залежності від людських ресур-
сів. Як наслідок, навіть на складних проєктах 
прибуток компанії є мінімальним і не підтри-
мує зростання компанії.

Крім того, у системі ціноутворення відсутнє 
єдине кодування видів робіт, що ускладнює 
відстеження кінцевої вартості проєкту та 
порівняння витрат на одиницю конкретної 
роботи. Це заважає іноземним компаніям 
брати участь у будівельних проєктах в Україні, 
оскільки система не відповідає міжнародним 
стандартам.

Працювати з нею можуть лише сертифіковані 
українські кошторисники. Згідно з інструкцією, 
державний замовник може прийняти рішення 
про використання міжнародної системи 
вимірювання для підготовки кошторисної 
документації. Однак через відсутність обов’яз-
кових нормативних актів, чітких процедур та 
інтеграції міжнародних методів вимірювання, 
жоден державний замовник не використовує 
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міжнародні системи оцінки вартості. Таким чи-
ном, проєкти реконструкції, що реалізуються 
в Україні, не враховують міжнародні підходи до 
ціноутворення.

Застарілі методи, які використовуються, 
призводять до того, що мінімальна заробітна 
плата для робітників, яку найчастіше встанов-
люють замовники, становить трохи більше 300 
доларів на місяць — набагато нижче реальних 
ринкових стандартів.5 Більше того, заробітна 
плата в Україні для кваліфікованих будівель-
ників зростає через дефіцит на ринку праці, 
спричинений мобілізацією. Директива дозво-
ляє підвищувати заробітну плату і встановлює 
лише нижню межу. Однак через існування цієї 
нижньої межі трапляються численні випадки, 
коли перевіряючі органи класифікують вищу 
заробітну плату як втрати з боку державних 
замовників, оскільки згідно з нормою ці ви-
трати могли б бути зменшені. Це змушує дер-
жавних замовників встановлювати заробітну 
плату в проєктах, яка не відповідає ринковим 
ставкам, що призводить до завищення витрат 
в інших частинах проєкту для компенсації цих 
витрат. Це призводить до неконтрольовано-

сті витрат на будівництво та підвищує ризик 
корупції.

Таким чином, для України критично важливо 
розпочати інтеграцію та прийняття міжна-
родно визнаних методів вимірювання для 
вертикальних будівельних проєктів, таких як 
житлові будинки та об’єкти соціальної інф-
раструктури. До них можна віднести Нові 
правила вимірювання (NRM) Королівського 
інституту сертифікованих геодезистів (Royal 
Institution of Chartered Surveyors). Вибрані 
методи вимірювання мають бути перекладені 
українською мовою та адаптовані для викори-
стання в громадському будівництві. Впрова-
дження таких методів не лише зробить укра-
їнський будівельний ринок більш прозорим та 
привабливим для міжнародних підрядників, 
але й забезпечить кращий контроль витрат 
для держави та міжнародних партнерів, які 
фінансують відновлення України переважно 
через макрофінансову допомогу. Це важливий 
крок до підвищення якості будівельних робіт, 
що зменшить корупційні ризики та збільшить 
можливості для залучення іноземних інвести-
цій.

Нова методологія визначення вартості у 
дорожньому будівництві: нові виклики?

У відповідь на ці виклики було прийнято окре-
мий нормативно-правовий акт про державне 
регулювання цін. Після Революції Гідності 
2014 року Україна посилила співпрацю з між-
народними фінансовими установами з метою 

відновлення занедбаної дорожньої мережі. 
Ця взаємодія посилилася в рамках мандату 
Транс’європейської транспортної мережі, 
одним із здобутків якого стало впровадження 
міжнародно визнаних методів вимірювання го-
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ризонтального (лінійного) будівництва, таких 
як британський Стандартний метод вимірю-
вання в будівництві (CESMM).

У жовтні 2022 року зміни в системі ціноутво-
рення в Україні призвели до затвердження 
окремої методики розрахунку вартості дорож-
ніх робіт і послуг.6 Зміни до закону «Про ціни 
та ціноутворення» дозволили Міністерству 
розвитку громад, територій та інфраструктури 
України створити окрему методику визна-
чення вартості будівництва дорожньої мережі. 
Ця методика встановлює очікувані витрати на 
відновлення об’єктів логістичної інфраструк-
тури — доріг, мостів та інших штучних споруд.

Нова методологія принесла кілька суттєвих 
змін:

TВпровадження міжнародних стандартів: 
Інтеграція міжнародних практик, таких як 
використання «Відомості обсягів робіт» (BOQ) 
на основі CESMM, дозволяє більш точно вимі-
рювати обсяги робіт і оцінювати витрати. Це 
підвищує стандартизацію процесу оцінки ви-
трат завдяки уніфікованій кодифікації одинич-
них розцінок на основі CESMM. Уніфікований 
підхід також спрощує управління великими 
інфраструктурними проєктами.

Уніфікація документації:  Нова методологія 
забезпечує стандартизацію кошторисної доку-
ментації. Раніше в будівельних проєктах могли 
використовуватися різні методи вимірювання, 
що ускладнювало зіставлення, аналіз та порів-
няння витрат на проєкти на детальному рівні. 
Тепер уніфікований підхід до оцінки витрат 
покращив моніторинг та контроль витрат.

Врахування ризиків: Врахування інфляції та 
інших ринкових ризиків тепер дозволено при 
оцінці витрат. Раніше такі фактори часто не 
враховувалися, що призводило до неточних 
розрахунків і перевитрат під час виконання 
проєкту. Тепер підрядники можуть краще 
прогнозувати бюджети, враховуючи потен-
ційні зміни та коливання ринку.

The Civil Engineering Standard 
Method of Measurement, Fourth 
Edition (CESMM4) - це міжнарод-
ний стандарт, розроблений з метою 
уніфікації та спрощення вимірювання 
обсягів робіт у цивільному будівни-
цтві. Він використовується для скла-
дання кошторисів, оскільки надає 
чіткі правила та структуру для опису 
та оцінки будівельних робіт. Стандарт 
був запроваджений Інститутом інже-
нерів-будівельників у Великій Британії 
понад 30 років тому. Ця уніфікована 
система стандартизує опис робіт і 
присвоює кожному завданню уні-
кальний код, роблячи процес оцінки 
вартості більш прозорим і стандарти-
зованим. Це дозволяє замовникам і 
підрядникам легко порівнювати різні 
пропозиції та зменшує можливості для 
помилок або маніпуляцій.

Значним рушієм змін у системі кошторисної 
документації став ринок будівництва доріг 
загального користування. Однак, незважаючи 
на нові практики у визначенні вартості, мето-
дологія також запровадила нові ризики. Вона 
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містить положення, які створюють невиправ-
дані переваги для великих гравців на ринку 
будівництва доріг загального користування, 

який в Україні є досить обмеженим. Як наслі-
док, це створює ризики завищення вартості та 
цінових зловживань.

Методологія розрахунку вартості будів-
ництва доріг в Україні має кілька суттє-
вих недоліків, які можуть призвести до 
перевитрат та неточностей у кошторисах. 
Однією з ключових проблем є відсутність 
вимоги до державних замовників здійсню-
вати моніторинг ринкових цін на буді-
вельні матеріали, а також накопичувати, 
зберігати, обробляти та використовувати 
історичні дані про витрати на свої минулі 
будівельні проєкти для цілей складання 
кошторисів. Методологія дозволяє вико-
ристовувати дані з так званих «цінових 
баз даних», але достатні вимоги до цих баз 
даних ще не встановлені. В Україні відсут-
ність перевірених державних або приват-
них баз даних з актуальними ринковими 
цінами створює простір для маніпуляцій 
та штучного завищення вартості будівниц-
тва, в тому числі цін на будівельні матері-
али.

Ще одна проблема полягає у відсотку, 
який встановлений для  розрахунку 
прибутку компанії та загальновиробничих 
і адміністративних витрат. Цей відсоток 
розраховується на основі загальної вар-
тості проєкту і не враховує специфіку чи 
складність будівельних робіт. Більше того, 
ці відсотки значно перевищують реальні 
потреби компаній, що призводить до нее-
фективного розподілу коштів. Такі невід-

повідності в системі формування собівар-
тості потребують нагального перегляду та 
впровадження більш прозорих механізмів 
для уникнення фінансових втрат.

Ще однією проблемою в застосуванні 
методології оцінки вартості будівництва 
доріг є неправильне або непослідовне 
кодування одиничних розцінок. Кожен 
вид робіт має свій унікальний код, що 
дозволяє порівнювати витрати між про-
єктами та контролювати загальні витрати 
на будівництво. Це має стати ефективним 
механізмом для систематичного аналізу 
витрат та перевірки якості розроблених 
кошторисів. Однак аналіз проєктів, підго-
товлених за новою методологією, пока-
зав, що замовники не завжди правильно 
і послідовно використовують ці коди. Це 
призводить до труднощів зі збором та 
аналізом даних, оскільки одні й ті самі оди-
ничні розцінки кодуються по-різному, що 
унеможливлює ефективне впровадження 
заходів з контролю витрат.

Нарешті, специфікації обсягів робіт 
повинні містити вартість на будівельні 
матеріали та компоненти, необхідних 
для конкретного проєкту громадського 
будівництва. Згідно з новим законодав-
ством, вони повинні бути опубліковані для 
публічного доступу.
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Міністерство розвитку громад та територій 
України має усунути ці прогалини та внести 
необхідні зміни для забезпечення більш про-
зорого ціноутворення в процесі реконструк-
ції. 

Наразі в Україні діють два окремі регуляторні 
акти, які суттєво відрізняються один від од-
ного.

Моніторинг витрат на будівельні матеріали та 
політика управління ресурсами 

Вартість будівельних матеріалів є ще одним 
важливим питанням. Обидві методики розра-
хунку вартості будівництва — чи то доріг, чи 
то вертикальних споруд — передбачають, що 
поточні ціни на ресурси в кошторисі проєкту 
базуються на даних, наданих замовником. Вар-
тість необхідних будівельних матеріалів ста-
новить понад 65% загальної вартості проєктів 
реконструкції. Тому, у випадках корупції, спря-
мованої на виведення коштів з реконструкції, 
саме ціни на конкретні будівельні матеріали 
найімовірніше будуть завищені.

Вищезгадана Настанова передбачає, що 
замовник повинен встановити процедуру ана-
лізу витрат на будівельні матеріали та забез-
печити, щоб кошториси, які використовуються 
на стадії розробки проєкту, не перевищували 
середньомісячні регіональні ринкові ціни. Од-
нак лише в кількох випадках замовники в Укра-
їні затвердили такі процедури. Здебільшого 
якість таких процедур ніколи не ставилася під 
сумнів через відсутність історичних даних про 
те, наскільки вони були точними.

У багатьох випадках замовникам бракує 
спроможності забезпечити належний процес 
збору, вибірки, усереднення та перевірки 
даних ринкової інформації. Крім того, в Україні 
немає консолідованої та регулярно оновлюва-
ної бази даних цін на будівельні матеріали, ор-
ганізованої за єдиною системою кодифікації. 
Це призводить до неможливості порівнювати 
кошториси з надійною ринковою інформацією 
та спричиняє значні перевитрати під час ре-
конструкції. Існуючим «базам даних цін» бра-
кує належного контролю якості вхідних даних, 
оскільки вони не ведуться неупередженими 
приватними або державними установами. Як 
наслідок, у більшості випадків відповідальність 
за аналіз ринкових цін покладається на за-
мовників або делегується кошторисникам, що 
створює можливості для змови, цінової інфля-
ції та розкрадання державних коштів.

Аналіз проєктів відновлення, підготовлених 
органами місцевого самоврядування та пода-
них на фінансування з Фонду для ліквідації на-
слідків збройної агресії, показав, що вартість 
будівельних матеріалів у деяких проєктах була 
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завищена в кілька разів. Своєчасне втручання 
призвело до їх перегляду, однак такі випадки 
не є поодинокими.

Однією з проблем, спричинених військовою 
агресією Росії, є дефіцит будівельних матері-
алів. Це призвело до невиправданого підви-
щення цін виробниками через ринкові обме-
ження та відсутність належної конкуренції. 
Крім того, маршрути поставок були серйозно 
порушені, що посилило труднощі з доступом 
до матеріалів. Наприклад, у певний момент в 
Україні виник дефіцит скла, що призвело до 

різкого зростання цін.7 Очікувана масштабна 
реконструкція може створити конкуренцію 
між клієнтами за наявні ресурси, що неминуче 
збільшить попит і призведе до подальшого 
зростання цін.

Щоб уникнути необґрунтованої цінової інфля-
ції в будівництві на тлі цих викликів, уряду кри-
тично важливо розробити план реагування та 
посилити нагляд за маніпулюванням цінами 
— особливо у світлі монопольного становища 
певних виробників.

Відсутність “єдиного словника” в будівництві 
перешкоджає прозорості 

Спільний словник — єдиний можливий спосіб 
забезпечити чітку комунікацію, і це особливо 
актуально в будівельній галузі. Належний 
моніторинг вартості будівельних матеріалів 
неможливий без уніфікованого національного 

класифікатора будівельних матеріалів. На сьо-
годнішній день в Україні відсутня така система, 
що заважає точному порівнянню вартості, 
оскільки кожен матеріал має свої унікальні 
властивості та типи.

Прийняття національного класифіка-
тора будівельних матеріалів є частиною 
ширших вимог щодо інтеграції України до 
Європейського Союзу в цьому секторі, 
але досі не була реалізована 

В ЄС діє Регламент будівельних виробів 
(CPR), який встановлює стандарти для бу-
дівельних матеріалів.8 Відповідно до цього 

регламенту, впроваджуються спільна 
мова та гармонізовані методи оцінки для 
забезпечення безпеки людей і майна, що 
спрощує контроль їхніх характеристик і 
дозволяє використовувати уніфіковану 
технічну мову для оцінки характеристик 
матеріалів. Очікується, що національна си-
стема кодифікації будівельних матеріалів 
України повністю включатиме CPR.



Ц
ІН

О
УТ

ВО
РЕ

Н
Н

Я 
П

РИ
 В

ІД
БУ

Д
О

ВІ
 У

КР
А

ЇН
И

 
 12

Крім того, Україна не запровадила єдиної сис-
теми класифікації для державної будівельної 
галузі, а також ще не прийняла загальнови-
знану систему кодифікації, таку як Uniclass або 
OmniClass.9 Отже, дані про вартість будівель-
них робіт та матеріалів, коли вони будуть опу-
бліковані, не будуть кодифіковані, що робить 
їх використання для виявлення зловживань 
значною мірою залежним від точного найме-
нування конкретного матеріалу. Некодифіко-
вані дані виключають можливість порівнювати 
проєкти або ефективно збирати історичні чи 
ринкові дані.

Прогалини в технічному регулюванні погли-
блюються відсутністю в Україні норматив-
но-правових актів, які б визначали, як можна 
використовувати історичні дані про вартість 
будівництва у вже реалізованих державних 
проєктах для цілей оцінки або як слід належ-
ним чином збирати, обробляти та застосо-
вувати ринкову вартість. В результаті, хоча 
нові законодавчі зміни дозволяють громадян-
ському суспільству ретроспективно виявляти 
неправомірні дії або завищення цін, чинна 
нормативно-правова база не спонукає за-
мовників та кошторисників готувати якісні та 
прозорі кошториси витрат.

Без стандартизованої, міжнародно визнаної 
системи класифікації буде неможливо точно 
порівнювати матеріали з однаковими ха-
рактеристиками або ефективно аналізувати 
витрати за допомогою електронних систем. 
Тому прийняття та впровадження цих всесвіт-
ньо визнаних систем класифікації є важливим 
кроком на шляху до реформування системи 
ціноутворення у будівництві в Україні. До 
цього процесу необхідно залучити академічну 
спільноту та органи акредитації, оскільки 
ефективне використання єдиної системи коди-
фікації вимагає від тих, хто нею користується, 
відповідної кваліфікації.

Ця реформа не лише забезпечить прозорість, 
але й уможливить належний порівняльний 
аналіз витрат у різних проєктах, створюючи 
міцний фундамент для більш ефективного 
управління ресурсами в державних будівель-
них ініціативах. 

Цей регламент, зокрема, вимагає від ви-
робників будівельних матеріалів надання 
Декларації про експлуатаційні характери-
стики, яка містить інформацію про основні 
характеристики продукту і включає спе-
ціальне маркування, що вказує на відпо-

відність європейським стандартам. Наці-
ональна система класифікації очікується 
зменшити торговельні бар’єри в межах ЄС 
і забезпечити стандарти безпеки та якості 
матеріалів.
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Застаріла кошторисна документація 
перешкоджає прогресу в інших будівельних 
реформах

Відсутність комплексної системи оцінки ви-
трат, яка б відповідала міжнародним стандар-
там, уповільнює реалізацію критично важли-
вих реформ, необхідних для ефективного та 
прозорого відновлення України. Зокрема, у 
2021 році Кабінет Міністрів України ухвалив 
Концепцію впровадження інформаційного 
моделювання будівель (BIM), яка регламен-
тує поетапне впровадження BIM-технологій 
у будівельну галузь до 2025 року.10 BIM вико-
ристовує цифрові моделі для управління всіма 
аспектами будівельних проєктів протягом 
їхнього життєвого циклу. Це дозволяє архітек-
торам, інженерам та будівельникам співпра-
цювати над проєктами, використовуючи єдину 
інформаційну модель будівлі. Це включає про-
єктування, будівництво, експлуатацію і навіть 
виведення з експлуатації будівель.

До основних переваг BIM можна віднести: 

Оптимізація витрат: Завдяки комплексному 
підходу, BIM допомагає знизити витрати на бу-
дівництво до 30%, а також скоротити терміни 
будівництва.11 

Покращений контроль: BIM дозволяє де-
тально відстежувати витрати та етапи проєкту, 
сприяючи більшій прозорості та ефективні-
шому управлінню проєктами. Водночас про-
грес у впровадженні цієї технології в Україні 
був відносно повільним і поки що не дав 
значних результатів. 

Якщо система оцінки витрат не буде приве-
дена у відповідність до міжнародних стан-
дартів, впровадження такої технології буде 
неможливим. Тому узгодження методів оцінки 
вартості будівництва з міжнародними стан-
дартами є необхідним кроком для подальшого 
прогресу.

1213

Світовий досвід впровадження BIM-тех-
нологій:

•	 Великобританія: Великобританія є 
лідером у впровадженні BIM.12 З 2016 
року використання BIM 2-го рівня є 
обов’язковим для всіх проєктів дер-
жавного сектору. Приблизно 73% 

будівельних компаній у Великобританії 
використовують BIM, особливо для 
масштабних інфраструктурних проєк-
тів.

•	 Німеччина: У Німеччині використання 
BIM стало обов’язковим для проєктів 
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вартістю понад 100 мільйонів євро у 
2017 році.13 Близько 70% німецьких 
будівельних компаній використовують 
BIM насамперед на етапі проєктування.

•	 Скандинавські країни: Фінляндія, 
Швеція та Норвегія використовують 

BIM для публічних проєктів з початку 
2000-х років. Фінляндія зобов’язала ви-
користовувати цифрові моделі будівель 
у державних проєктах ще у 2007 році.

Час спливає: нагальність реформ

У прагненні до прозорої та ефективної рекон-
струкції не можна зволікати з реформуванням 
підходів до визначення вартості будівництва. 
Чинна система не відповідає викликам без-
прецедентної реконструкції та ставить під 
загрозу ефективне управління фінансами, 
створюючи сприятливі умови для корупційних 
схем. Незалежно від масштабу реконструкції, 
без чіткої, гармонізованої та прозорої системи 
кошторисного нормування неможливо забез-
печити контроль за витратами, боротися з 
масовим завищенням цін, уникати перевитрат 
та відповідати міжнародним стандартам. 

Необхідні кроки:  

	→ Адаптація міжнародно визнаних методів 
вимірювання та класифікації. Це може 
включати Нові правила вимірювання (NRM) 
від Королівського інституту сертифікованих 
інженерів-оцінювачів (RICS) та уніфіко-
вані системи класифікації для будівельної 
галузі, такі як Uniclass та OmniClass. Обрані 

методи вимірювання мають бути перекла-
дені українською мовою та адаптовані для 
використання в проєктах громадського бу-
дівництва. Прийняття міжнародно визнаних 
уніфікованих систем класифікації, поклика-
них спростити та стандартизувати органі-
зацію даних, дозволить Україні остаточно 
перейти на інформаційне моделювання 
будівель (BIM) під час реконструкції.

	→ Перегляд національних методологій 
ціноутворення.  Ці комплексні зусилля по-
винні зосереджуватися як мінімум на таких 
напрямках: 

•	 Оцінка вартості для прогресивних методів 
реалізації проєктів, таких як Design-Build та 
EPC (інжиніринг, закупівля та будівництво).

•	 Приведення відсотку прибутку, загально-
виробничих та адміністративних витрат до 
обґрунтованого рівня.
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•	 Вимоги та правила щодо якості «баз даних 
цін», а також детальна процедура збору, об-
робки та зберігання інформації про ринкові 
ціни. 

•	 Порядок збирання, оброблення, зберігання 
та застосування інформації про історичну 
вартість будівельного проєкту на деталізо-
ваному рівні та використання такої інфор-
мації для цілей бюджетування, прогнозу-
вання, бенчмаркінгу та калькулювання 
вартості.

•	 Окреме формування та публікація одинич-
них цін на основні будівельні матеріали, 
особливо ті, що становлять значну частку у 
загальній вартості будівництва.

	→ Впровадження електронної системи ви-
конання будівельних проєктів та оплати 
рахунків. Для всіх проєктів з відновлення 
слід запровадити електронну систему, яка 
збиратиме дані про витрати з актів викона-
них робіт на основі уніфікваних типів робіт. 
Система повинна порівнювати витрати між 
проєктами та виявляти аномалії. Це єдиний 
спосіб зібрати остаточну вартість будівниц-
тва і запобігти корупції та неефективному 
використанню коштів.

	→ Впровадження цифрових рішень для 
контролю витрат. Переглянути Концепцію 
впровадження BIM та прискорити впрова-
дження цифрових інструментів управління 
проєктами, щоб забезпечити моніторинг 
витрат проєкту в режимі реального часу та 
посилити підзвітність.

	→ Уряд України повинен розробити план 
дій для запобігання надмірній інфляції 
в проєктах державного будівництва. 
План має включати координаційну рамку 
для державних замовників на всіх рівнях 
(національному, регіональному та місце-
вому) для планування їхніх зусиль з віднов-
лення, включаючи на програмному рівні 
посилений нагляд і контроль за практиками 
формування вартості, щоб уникнути штуч-
ного завищення та маніпуляцій з цінами на 
будівельні матеріали, де існує ризик моно-
полій. План також має охоплювати заходи, 
спрямовані на підвищення прозорості 
ринку, моніторинг цін на ключові будівельні 
матеріали та заохочення конкуренції серед 
виробників і постачальників будівельних 
матеріалів.

 
Без негайних змін у системі ціноутворення 
будь-які плани швидкого відновлення України 
будуть не лише неефективними, але й над-
мірно витратними.

Швидке впровадження реформ у цій сфері є 
ключовим кроком для запобігання переви-
тратам на проєкти реконструкції, забезпе-
чення чесної конкуренції на ринку, а також 
реального аналізу та контролю за витратами 
на відновлення. Удосконалення методології 
ціноутворення та контролю за її застосуван-
ням дозволить запровадити більш об’єктивні 
механізми оцінки вартості проєктів, зменшити 
ризики маніпуляцій та зробити процес більш 
прозорим.
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